

# **LMBV: Fertigstellen der Sicherung der nordöstlichen Böschung am Knappensee kurz vor dem Ziel**

11.05.2016

## **Wiederbezug der Knappensee-Siedlung voraussichtlich im II. Halbjahr möglich**

### **Überblick über den Sanierungsstand am Knappensee**

Senftenberg/Lohsa. Auf diverse Medienanfragen hat die LMBV Anfang Mai 2016 wie folgt informiert: Die Arbeiten am Knappensee verlaufen weiter entsprechend den mit dem Freistaat Sachsen und dem SächsOBA abgestimmten Plänen zur Herstellung der Sicherheit am Knappensee: Im Rahmen der Sanierungsphase 1 - 2 erfolgte im Norden des Bergbaufolgesees die Herstellung gesicherter Uferbereiche durch die seeseitige Errichtung versteckter Dämme.

**Die von Pontons ausgeführten RDV-Arbeiten** im Auftrag des Freistaates Sachsen am Nordostufer **werden in Kürze** durch LMBV und ihre Auftragnehmer **abgeschlossen** - derzeit laufen noch geringfügige Nacharbeiten. **Bis Ende 2016 erfolgen anschließend seeseitig ein notwendiger Massenauftrag, eine Profilierung und die Oberflächenverdichtung** in diesem Sanierungsabschnitt.

Parallel: Mit der von den zuständigen Behörden vorbereiteten Sperrbereichserweiterung **seit Januar 2016** wird in **D-West eine Baustraße** (am südwestlichen Seeufer) **errichtet** und die Medienfreiheit hergestellt.

**Mit Fertigstellung der Sicherung der nordöstlichen Böschung** kann im **zweiten Halbjahr der Sperrbereich** in diesem Abschnitt so weit **eingezogen werden**, dass u.a. die vormaligen zwölf Dauerbewohner sowie die saisonalen Nutzer der Knappensee-Siedlung ihre Objekte wieder übernehmen können. In den nächsten Wochen finden dazu erste Übergabe-Begehungen statt - Ziel der LMBV ist ein Wiederbezug ab 01.07.2016. **Damit hat die LMBV an dieser Stelle erneut ihr Wort gehalten.**

**Ab Herbst bis Mitte kommenden Jahres** erfolgt die **weitere Baufeldfreimachung** für die nachfolgenden Sanierungsabschnitte um den See. Dazu werden Holzungen durchgeführt, Baustraßen angelegt und Gebäude rückgebaut. Diese Arbeiten werden innerhalb des bestehenden Sperrbereiches durchgeführt.

Die Leistungen sind notwendig, um **im zweiten Halbjahr 2017 die seeseitige Verdichtung bei Koblenz** - sowie in den Bereichen **Groß Särchen und Maukendorf die landseitige Sicherung** durchzuführen zu können

## Knappensee-Sanierung (2015)

- 



- 

